



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



Διαχειριστική Αρχή
Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027

3^η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης
Μεγαλόπολη, 26 Νοεμβρίου 2024



II.1 Πορεία υλοποίησης Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
2021-2027

Περιεχόμενα

1	Συνολικά στοιχεία προόδου Προγράμματος.....	2
1.1	Πρόοδος Προγράμματος έως 15.11.2024	2
1.2	Σύγκριση Προόδου Προγράμματος για τη χρονική περίοδο από 31.11.2023 έως 15.11.2024	5
1.3	Εκτιμήσεις πληρωμών	11
2	Προγραμματισμένες νέες δράσεις και προβλέψεις εντάξεων έως τέλος 2024 .	12
2.1	Προγραμματισμός μελλοντικών δράσεων	12
2.2	Επικείμενες εντάξεις.....	13
3	Έργα στρατηγικής σημασίας	14
4	Πρόοδος υλοποίησης της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και την Επικοινωνία του Προγράμματος	15
5	Πορεία Αξιολόγησης του Προγράμματος	17



1 Συνολικά στοιχεία προόδου Προγράμματος

1.1 Πρόοδος Προγράμματος έως 15.11.2024

Η παρακολούθηση του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027 εξετάζεται με βάση τις παραμέτρους που φαίνονται παρακάτω. Μέχρι τις 15.11.2024, η πρόοδος του Προγράμματος ΔΑΜ, όπως καταγράφεται στο ΟΠΣ, για το σύνολο και ανά Προτεραιότητα, ως προς τα στοιχεία του αρχικά εγκεκριμένου Προγράμματος, έχει ως ακολούθως :

I. Σε ό,τι αφορά στην **ενεργοποίηση** του Προγράμματος:

- με την **εξειδίκευση** των δράσεων
- με την **έκδοση** από τη Διαχειριστική Αρχή των αντίστοιχων **Προσκλήσεων** προς τους δυνητικούς Δικαιούχους

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, για το σύνολο των εξειδικευμένων δράσεων έως 15.11.2024 έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες προσκλήσεις.

Πίνακας 1: Ενεργοποίηση Προγράμματος

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ) €	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (ΔΔ)
1.Ενίσχυση και προώθηση επιχειρηματικότητας	831.119.000	543.600.000	516.800.000
2. Ενεργειακή Μετάβαση - Κλιματική Ουδετερότητα	250.584.000	62.238.067	62.238.067
3. Αναπροσαρμογή χρήσεων γης - κυκλική οικονομία	62.000.000	30.400.000	30.400.000
4. Δίκαιη εργασιακή μετάβαση	332.106.000	121.054.000	121.054.000
5. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας	88.746.200	0	0
6.Τεχνική Βοήθεια	64.632.343	44.500.000	44.500.000
Γενικό Άθροισμα	1.629.187.543	801.792.067	774.992.067 €

II. Σε ό,τι αφορά στην **υλοποίηση** του Προγράμματος, η επιτευχθείσα πρόοδος αποτυπώνεται σε σχέση με:

- την **έκδοση των αποφάσεων ένταξης** πράξεων
- την **ανάληψη των νομικών δεσμεύσεων**
- τις **πραγματοποιηθείσες δαπάνες**

Πίνακας 2: Υλοποίηση Προγράμματος


ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ)	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (ΔΔ)	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΔΔ)	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΔ)
1	831.119.000	516.800.000	154.623.639	74.728.985	0
2	250.584.000	62.238.067	26.384.761	78.382	18.247
3	62.000.000	30.400.000	0	0	0
4	332.106.000	121.054.000	118.652.387	85.982.340	4.459.078
5	88.746.200	0	0	0	0
6	64.632.343	44.500.000	43.400.000	29.176.094	2.844.790
Γενικό Άθροισμα	1.629.187.543	774.992.067	343.060.787	189.965.801	7.322.115

Πίνακας 3: Υλοποίηση Προγράμματος σε ποσοστά επί των προγραμματικών πόρων

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	% ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ / ΠΡΟΓΡ. Π/Υ	% ΕΝΤΑΞΕΩΝ / ΠΡΟΓΡ. Π/Υ	% ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ / ΠΡΟΓΡ. Π/Υ	% ΔΑΠΑΝΩΝ / ΠΡΟΓΡ. Π/Υ
1	62%	19%	9%	0%
2	25%	11%	0%	0%
3	49%	0%	0%	0%
4	36%	36%	26%	1,3%
5	0%	0%	0%	0%
6	69%	67%	45%	4,4%
Σύνολο	48%	21%	12%	0,4%

Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνεται η εποπτική εικόνα των Προσλήσεων του Προγράμματος ανά προτεραιότητα, όπως αναλύθηκε παραπάνω.

Σχήμα 1: Εποπτική εικόνα ενεργοποίησης προσλήσεων ανά προτεραιότητα



Ακολουθεί συνοπτικός Πίνακας με τα αντίστοιχα στοιχεία υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος.

Πίνακας 4: Συνολικός πίνακας ενεργοποίησης-υλοποίησης Προγράμματος ΔΑΜ ανά προτεραιότητα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ €)	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ				ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			
		ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ (ΔΔ €)		ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (ΔΔ €)		ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΔΔ €)		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΔΔ €)	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΔ €)
		Π/Υ	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ	
1	831.119.000	543.600.000	15	516.800.000	15	154.623.639	7	74.728.985	0
2	250.584.000	62.238.067	3	62.238.067	3	26.384.761	5	78.382	18.247
3	62.000.000	30.400.000	1	30.400.000	1	0	0	0	0
4	332.106.000	121.054.000	7	121.054.000	7	118.652.387	18	85.982.340	4.459.078
5	88.746.200	0	0	0	0	0	0	0	0
6	64.632.343	44.500.0000 €	5	44.500.000	5	43.400.000	6	29.176.094	2.844.790
Γενικό Άθροισμα	1.629.187.543	801.792.067 €	31	774.992.067	31	343.060.787	36	189.965.801	7.322.115

Όπως φαίνεται και στον ανωτέρω πίνακα όλες οι προτεραιότητες του Προγράμματος έχουν ενεργοποιηθεί με εξειδικεύσεις και έκδοση προσκλήσεων, με εξαίρεση την προτεραιότητα 5, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί με την ολοκλήρωση και έγκριση των ΟΧΕ των περιοχών παρέμβασης και της στρατηγικής για τα Greco Islands. Συνολικά στο Πρόγραμμα έχουν ενταχθεί μέχρι την 15^η Νοεμβρίου 2024 τριάντα έξι (36) πράξεις, με τις περισσότερες (18) να συγκεντρώνονται στην προτεραιότητα 4, επτά (7) εντάξεις έχουν ενταχθεί στην προτεραιότητα 1, έξι (6) στην προτεραιότητα 6 της Τεχνικής βοήθειας και πέντε (5) στην προτεραιότητα 2.

Πίνακας 5: Συνολικός Πίνακας ενεργοποίησης-υλοποίησης προγράμματος ΔΑΜ σε ποσοστά προς τους προγραμματικούς πόρους

Προγραμματικοί Πόροι	1.629.187.543 €	Ημερομηνία αναφοράς: 15.11.2024
Πρόσδος Προγράμματος	Π/Υ (€)	% προς Προγραμματικό Π/Υ
Εξειδικεύσεις	801.792.067 €	49%
Προσκλήσεις	774.992.067 €	48%
Εντάξεις	343.060.787 €	21%
ΝοΔε	189.965.801 €	12%
Αποδεκτό διαχείρισης	6.668.860 €	0,4%



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης




ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

2021-2027

Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνεται η εποπτική εικόνα των Εντάξεων του Προγράμματος ανά προτεραιότητα, όπως αναλύθηκε παραπάνω:

Σχήμα 2: Εποπτική εικόνα εντάξεων του Προγράμματος



1.2 Σύγκριση Προόδου Προγράμματος για τη χρονική περίοδο από 31.11.2023 έως 15.11.2024

Στην παρούσα παράγραφο γίνεται αποτύπωση της πορείας ενεργοποίησης και υλοποίησης του Προγράμματος κατά το τελευταίο έτος, και συγκεκριμένα, της πορείας από την προηγούμενη ΕπΠα (2^η) μέχρι την τρέχουσα (3^η).

Πιο συγκεκριμένα:

I. Σε ό,τι αφορά στην **ενεργοποίηση** του Προγράμματος:

- η **εξειδίκευση** των δράσεων, έχει σημειώσει **αύξηση 552 εκ. €, ήτοι αύξηση (+) 34%**.

Πίνακας 6: Συγκριτική απεικόνιση των εξειδικεύσεων του προγράμματος μεταξύ 2^{ης} και 3^{ης} ΕπΠα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ) €	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΕΩΣ 15.11.2024	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΕΩΣ 31.11.2023	ΔΙΑΦΟΡΑ
1	831.119.000	543.600.000	81.800.000	+461.800.000
2	250.584.000	62.238.067	62.238.067	0
3	62.000.000	30.400.000	0,00	+30.400.000
4	332.106.000	121.054.000	72.800.000	+48.254.000
5	88.746.200	0	0	0
6	64.632.343	44.500.000	32.500.000	+12.000.000
Γενικό Άθροισμα	1.629.187.543	801.792.067	249.338.067	+552.454.000

Πίνακας 7: Συγκριτική απεικόνιση και ποσοστιαία μεταβολή των εξειδικεύσεων του Προγράμματος ανά Προτεραιότητα μεταξύ 2^{ης} και 3^{ης} ΕπΠα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ) €	% ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ / ΠΡΟΓΡ. Π/Υ ΕΩΣ 15.11.2024	% ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ / ΠΡΟΓΡ. Π/Υ ΕΩΣ 31.11.2023	ΔΙΑΦΟΡΑ
1	831.119.000	65%	10%	+56%
2	250.584.000	25%	25%	0%
3	62.000.000	49%	0%	+49%
4	332.106.000	36%	22%	+15%
5	88.746.200	0%	0%	0%
6	64.632.343	69%	50%	+19%
Γενικό Άθροισμα	1.629.187.543	48%	15%	+34%

- η έκδοση **Προσκλήσεων** από τη Διαχειριστική Αρχή προς τους δυνητικούς Δικαιούχους, έχει σημειώσει **αύξηση κατά 525,6 εκ. €, ήτοι επιπλέον (+) 33%** το τελευταίο έτος.

Πίνακας 8: Συγκριτική απεικόνιση της πορείας έκδοσης προσκλήσεων ανά Προτεραιότητα μεταξύ 2^{ης} και 3^{ης} ΕπΠα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ) €	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 15.11.2024	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 31.11.2023	ΔΙΑΦΟΡΑ
1	831.119.000	516.800.000	81.800.000	+435.000.000
2	250.584.000	62.238.067	62.238.067	0
3	62.000.000	30.400.000	0	+30.400.000
4	332.106.000	121.054.000	72.800.000	+48.254.000
5	88.746.200	0	0	0
6	64.632.343	44.500.000	32.500.000,00	+12.000.000
Γενικό Άθροισμα	1.629.187.543	774.992.067	249.338.067	525.654.000

Στον πίνακα που ακολουθεί έχει γίνει αποτύπωση των δεκαπέντε (15) νέων προσκλήσεων, συνολικού π/υ **525,65 εκ. €**, που δημοσιεύθηκαν στο διάστημα μεταξύ 2^{ης} και 3^{ης} ΕπΠα, ήτοι από 31.11.2024 έως 15.11.2024 (περίοδος αναφοράς 3^{ης} ΕπΠα). Επομένως, οι προσκλήσεις από δεκαέξι (16) το 2023, έχουν αυξηθεί στις τριάντα μία (31) συμπεριλαμβανομένων και των προσκλήσεων της Τεχνικής Βοήθειας (προτεραιότητα 6).

Πίνακας 9: Προσκλήσεις που εκδόθηκαν στο διάστημα μεταξύ 2^{ης} και 3^{ης} ΕπΠα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΔΡΑΣΗ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1	1.1.6.1	Ζώνη Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας/ Τεχνολογικό Πάρκο	8/8/2024	11.000.000
1	1.1.7	Green HiPo - Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) στην αλυσίδα αξίας των τεχνολογιών υδρογόνου για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων κυψελών καυσίμου και συστημάτων ηλεκτρολυτών τύπου PEM	23/2/2024	24.000.000
1	1.2.1	Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής	8/2/2024	30.000.000

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΔΡΑΣΗ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
		Μακεδονίας & Δήμων Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας (de minimis)		
1	1.2.2	Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Δήμων Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας	8/2/2024	20.000.000
1	1.2.5	Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης	15/3/2024	65.000.000
1	1.2.6	Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης	15/3/2024	65.000.000
1	1.4.1	«Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης»	15/3/2024	75.000.000
1	1.4.2	Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.	15/3/2024	75.000.000
1	1.4.3	Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.	23/1/2024	70.000.000
3	3.1.1	Εργασίες αποκατάστασης και αναγέννησης Ορυχείου Βεγόρας	20/9/2024	30.400.000
4	4.1.3	Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ενδυνάμωσης του εργατικού δυναμικού για τη δίκαιη μετάβαση στη μεταλινιτική περίοδο	27/12/2023	21.184.000
4	4.1.4	Ειδικό Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στα ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης	19/1/2024	10.730.000
4	4.5.1	Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με προσαρμογή εξατομικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης ωφελούμενων ευπαθών Ομάδων που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση των αναγκών Κοινωνικής Ένταξης και μείωσης του Κινδύνου Φτώχειας	9/1/2024	8.000.000
4	4.5.2	Προγράμματα εξατομικευμένης παρέμβασης για άνεργους νέους με υλοποίηση δράσεων διάγνωσης αναγκών, επαγγελματικής συμβουλευτικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης	6/2/2024	8.340.000
6	TB 5.1	Υποστήριξη λειτουργίας του ΕΦΕΠΑΕ	9/1/2024	12.000.000
Σύνολο:				525.654.000

Πίνακας 10: Συγκριτική απεικόνιση της ποσοστιαίας μεταβολής της πορείας έκδοσης προσκλήσεων ανά Προτεραιότητα μεταξύ 2^{ης} και 3^{ης} ΕπιΠα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ) €	% ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ / ΠΡΟΓΡ. Π/Υ ΕΩΣ 15.11.2024	% ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ / ΠΡΟΓΡ. Π/Υ ΕΩΣ 31.11.2023	ΔΙΑΦΟΡΑ
1	831.119.000	62%	10%	+52%
2	250.584.000	25%	25%	0%
3	62.000.000	49%	0%	+49%
4	332.106.000	36%	22%	+15%
5	88.746.200	0%	0%	0%
6	64.632.343	69%	50%	+19%
Γενικό Άθροισμα	1.629.187.543	48%	15%	+33%

II. Σε ό,τι αφορά στην **υλοποίηση** του Προγράμματος, η επιτευχθείσα πρόοδος αποτυπώνεται σε σχέση με:

- την **έκδοση των αποφάσεων ένταξης** πράξεων, όπου έχει σημειωθεί **αύξηση 166,8 εκ. €, ήτοι επιπλέον (+) 10%** το τελευταίο έτος.

Πίνακας 11: Συγκριτική απεικόνιση της πορείας έκδοσης των αποφάσεων ένταξης ανά Προτεραιότητα μεταξύ 2^{ης} και 3^{ης} ΕπιΠα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ) €	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΩΣ 15.11.2024		ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΩΣ 31.11.2023	ΔΙΑΦΟΡΑ
1	831.119.000	154.623.639		63.599.974	91.023.665
2	250.584.000	26.384.761		0	26.384.761
3	62.000.000	0		0	0
4	332.106.000	118.652.387		81.212.387	37.440.000
5	88.746.200	0		0	0,00
6	64.632.343	43.400.000		31.400.000	12.000.000
Γενικό Άθροισμα	1.629.187.543	343.060.787		176.212.361	166.848.426

Πίνακας 12: Συγκριτική απεικόνιση της ποσοστιαίας μεταβολής της πορείας των αποφάσεων ένταξης ανά Προτεραιότητα μεταξύ 2^{ης} και 3^{ης} ΕπιΠα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ) €	% ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΩΣ 15.11.2024 / ΠΡΟΓΡ. Π/Υ	% ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΩΣ 31.11.2023 / ΠΡΟΓΡ. Π/Υ	ΔΙΑΦΟΡΑ
1	831.119.000	19%	8%	+11%
2	250.584.000	11%	0%	+11%
3	62.000.000	0%	0%	0%
4	332.106.000	36%	24%	+11%
5	88.746.200	0%	0%	0%
6	64.632.343	67%	49%	+19%
Γενικό Άθροισμα	1.629.187.543	21%	11%	+10%

Πιο συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα μεταξύ 31/11/2023 και 15/11/2024 έλαβαν χώρα **επιπλέον έντεκα (11) νέες εντάξεις**, συνολικού προϋπολογισμού **167,82 εκ. €** και πλέον αθροιστικά οι **εντάξεις ανέρχονται σε τριάντα έξι (36)** στο σύνολο του Προγράμματος. Στο διάστημα αυτό, η Διαχειριστική Αρχή προέβη στην τροποποίηση του π/υ μίας ενταγμένης πράξης στο ποσό της ΝοΔε, με αποτέλεσμα η διαφορά του π/υ των ενταγμένων πράξεων

μεταξύ των δύο ΕπΠα να ανέρχεται σε 166,85 εκ. € (αντί 167,82 εκ. € ύψος π/υ νέων εντάξεων).

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται οι νέες εντάξεις ανά προτεραιότητα κατά το διάστημα μεταξύ 31/11/2023 και 15/11/2024.

Πίνακας 13: Αποτύπωση νέων εντάξεων ανά προτεραιότητα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
1	ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.	21.990.857 €	91.990.857 €
1	Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	70.000.000 €	
2	Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 7 ΦΒ σταθμών virtual netmetering συνολικής ισχύος 7MW	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	5.411.327 €	26.384.761 €
2	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων ΠΔΜ σε Κοζάνη Γρεβενά Καστοριά	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	3.266.780 €	
2	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	3.516.928 €	
2	Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	2.054.726 €	
2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	12.135.000 €	
4	Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	8.000.000 €	37.440.000 €
4	Προγράμματα εξατομικευμένης παρέμβασης για άνεργους νέους με υλοποίηση δράσεων διάγνωσης αναγκών επαγγελματικής συμβουλευτικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης	ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ	8.256.000 €	
4	Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ενδυνάμωσης του εργατικού δυναμικού για τη δίκαιη μετάβαση στη μεταλινιτική περίοδο	ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ	21.184.000 €	
6	Υποστήριξη λειτουργίας του ΕΦΕΠΑΕ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ	12.000.000 €	12.000.000 €
Γενικό Σύνολο				167.815.618 €

- την ανάληψη **νομικών δεσμεύσεων**, όπου έχει σημειωθεί **αύξηση 181,6 εκ. €, ήτοι επιπλέον (+) 11%** το τελευταίο έτος.

Πίνακας 14: Συγκριτική απεικόνιση των νομικών δεσμεύσεων ανά Προτεραιότητα μεταξύ 2^{ης} και 3^{ης} ΕπΠα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ) €	ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΔΕ ΕΩΣ 15.11.2024	ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΔΕ ΕΩΣ 31.11.2023	ΔΙΑΦΟΡΑ
1	831.119.000	74.728.985	0	74.728.985
2	250.584.000	78.382	0	78.382
3	62.000.000	0	0	0
4	332.106.000	85.982.340	0	85.982.340
5	88.746.200	0	0	0
6	64.632.343	29.176.094	8.356.016	20.820.078
Γενικό Άθροισμα	1.629.187.543	189.965.801	8.356.016	181.609.785

Πίνακας 15: Συγκριτική ποσοστιαία μεταβολή της πορείας των νομικών δεσμεύσεων ανά Προτεραιότητα μεταξύ 2^{ης} και 3^{ης} ΕπΠα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ) €	% ΝΟΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡ. Π/Υ ΕΩΣ 15.11.2024	% ΝΟΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡ. Π/Υ ΕΩΣ 31.11.2023	ΔΙΑΦΟΡΑ
1	831.119.000	9%	0%	+9%
2	250.584.000	0%	0%	0%
3	62.000.000	0%	0%	0%
4	332.106.000	26%	0%	+26%
5	88.746.200	0%	0%	0%
6	64.632.343	45%	13%	+32%
Γενικό Άθροισμα	1.629.187.543	12%	1%	+11%

- τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες (αποδεκτό διαχείρισης), όπου έχει σημειωθεί αύξηση 7,2 εκ. €, ήτοι επιπλέον (+) 0,4% το τελευταίο έτος.

Πίνακας 16: Συγκριτική απεικόνιση των πραγματοποιηθεισών δαπανών ανά Προτεραιότητα μεταξύ 2^{ης} και 3^{ης} ΕπΠα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ) €	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 15.11.2024	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31.11.2023	ΔΙΑΦΟΡΑ
1	831.119.000	0	0	0
2	250.584.000	18.247	0	18.247
3	62.000.000	0	0	0
4	332.106.000	4.459.078	0	4.459.078
5	88.746.200	0	0	0
6	64.632.343	2.844.790	99.476	2.745.314
Γενικό Άθροισμα	1.629.187.543	7.322.115	99.476	7.222.639

Πίνακας 17: Συγκριτική απεικόνιση ποσοστιαίας μεταβολής των πραγματοποιηθεισών δαπανών 2^{ης} και 3^{ης} ΕπΠα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΔ) €	% ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡ. Π/Υ ΕΩΣ 15.11.2024	% ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡ. Π/Υ ΕΩΣ 31.11.2023	ΔΙΑΦΟΡΑ
1	831.119.000	0,00%	0,00%	+0,00%
2	250.584.000	0,01%	0,00%	+0,01%
3	62.000.000	0,00%	0,00%	+0,00%
4	332.106.000	1,34%	0,00%	+1,34%
5	88.746.200	0,00%	0,00%	+0,00%
6	64.632.343	4,4%	0,15%	+4,25%
Γενικό Άθροισμα	1.629.187.543	0,45%	0,01%	+0,44%

1.3 Εκτιμήσεις πληρωμών

Στο πλαίσιο επικοινωνίας με τους δικαιούχους του Προγράμματος και τις προβλέψεις πληρωμών από την πλευρά τους μέχρι τέλους 2024 και 2025, η ΔΑ προέβη στην αποτύπωση των ακόλουθων εκτιμήσεων πληρωμών, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων.

Πίνακας 18: Εκτιμήσεις πληρωμών για τα έτη 2024 και 2025

ΕΤΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (€)
2024	50.641.772 €
2025	322.792.915 €
Σύνολο	373.434.687 €

2 Προγραμματισμένες νέες δράσεις και προβλέψεις εντάξεων έως τέλος 2024

2.1 Προγραμματισμός μελλοντικών δράσεων

Στο διάστημα που ακολουθεί και έως το τέλος του τρέχοντος έτους 2024, αναμένεται η έκδοση έξι (6) νέων προσκλήσεων συνολικού π/υ 86 εκ. € και εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους (2025), αναμένεται η έκδοση εννέα (9) νέων προσκλήσεων συνολικού π/υ 235,9 εκ. €, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί τα τεύχη εξειδίκευσης και εκκρεμεί η έγκρισή τους. Στο πίνακα που ακολουθεί γίνεται αποτύπωση των συνολικά δεκαπέντε (15) μελλοντικών προσκλήσεων.

Πίνακας 19: Προγραμματισμός δράσεων δ' τριμήνου 2024 & α' τριμήνου 2025

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ	ΠΡΟΤ/ΤΑ	ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	Π/Υ (€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
1.	Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΓΑΚ)	1	ΜΜΕ	Δήμος Μεγαλόπολης / ΕΣΔΙΜ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	10.000.000	4ο τρίμηνο 2024
2.	Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΓΑΚ)	1	ΜΜΕ	Δήμος Μεγαλόπολης / ΕΣΔΙΜ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	10.000.000	4ο τρίμηνο 2024
3.	Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» (ΓΑΚ)	1	Μεγάλες επιχειρήσεις	Δήμος Μεγαλόπολης / ΕΣΔΙΜ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	40.000.000	4ο τρίμηνο 2024
4.	Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» (ΓΑΚ)	1	Μεγάλες επιχειρήσεις	Δήμος Μεγαλόπολης / ΕΣΔΙΜ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	20.000.000	4ο τρίμηνο 2024
5.	Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων στο Δήμο Μεγαλόπολης (de minimis)	1	Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις	Δήμος Μεγαλόπολης / ΕΣΔΙΜ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	3.000.000	4ο τρίμηνο 2024
6.	Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων στο Δήμο Μεγαλόπολης (de minimis)	1	Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις	Δήμος Μεγαλόπολης / ΕΣΔΙΜ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	3.000.000	4ο τρίμηνο 2024
7.	Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, του ανανεώσιμου υδρογόνου και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης (ΓΑΚ)	1	ΜΜΕ	ΕΣΔΙΜ ΠΔΜ ΕΣΔΙΜ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	40.000.000	1ο τρίμηνο 2025
8.	Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, του ανανεώσιμου υδρογόνου και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης (ΓΑΚ)	1	ΜΜΕ	ΕΣΔΙΜ ΠΔΜ ΕΣΔΙΜ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	20.000.000	1ο τρίμηνο 2025
9.	Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, του ανανεώσιμου υδρογόνου και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης (ΓΑΚ)	1	Μεγάλες επιχειρήσεις	ΕΣΔΙΜ ΠΔΜ ΕΣΔΙΜ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	40.000.000	1ο τρίμηνο 2025
10.	Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, του ανανεώσιμου υδρογόνου και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης (ΓΑΚ)	1	Μεγάλες επιχειρήσεις	ΕΣΔΙΜ ΠΔΜ ΕΣΔΙΜ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	40.000.000	1ο τρίμηνο 2025
11.	Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ στις νησιωτικές περιοχές του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027" ("Επιχειρώ πράσινα") για νησιά <3.100 κατοίκων για επενδυτικά σχέδια 20.000-150.000 ευρώ (de minimis)	1	ΜΜΕ	ΕΣΔΙΜ Νησιών Βορείου, Νοτίου Αιγαίου & Κρήτης	30.000.000	1ο τρίμηνο 2025
12.	Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ στις νησιωτικές περιοχές του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027" ("Επιχειρώ πράσινα") για νησιά <3.100 κατοίκων για επενδυτικά σχέδια 20.000-150.000 ευρώ (de minimis)	1	ΜΜΕ	ΕΣΔΙΜ Νησιών Βορείου, Νοτίου Αιγαίου & Κρήτης	20.000.000	1ο τρίμηνο 2025
13.	Ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων/δημοτικών κτιρίων	2	ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού	ΕΣΔΙΜ ΠΔΜ ΕΣΔΙΜ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΕΣΔΙΜ ΝΗΣΙΩΝ	40.000.000	1ο τρίμηνο 2025
14.	Πλέγμα Κοινωνικών Υπηρεσιών στους Δήμους Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, Οιχαλίας & Τρίπολης. Εξατομικευμένες Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης & μείωσης του Κινδύνου Φτώχειας	4	Δήμοι Τρίπολης, Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, Οιχαλίας	ΕΣΔΙΜ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	3.500.000	1ο τρίμηνο 2025
15.	Αναβάθμιση των Κοινωνικών Δομών των Δήμων Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, Οιχαλίας & Τρίπολης. Βελτίωση της εξυπηρέτησης ωφελουμένων / δυνητικών ωφελουμένων, εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής, προμήθεια εξοπλισμού & μεταφορικών μέσων	4	Δήμοι Τρίπολης, Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, Οιχαλίας	ΕΣΔΙΜ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	2.400.000	1ο τρίμηνο 2025
Σύνολο Προτεραιότητα 1					276 εκ. €	
Σύνολο Προτεραιότητα 2					40 εκ. €	
Σύνολο Προτεραιότητα 4					5,9 εκ. €	
Γενικό σύνολο					321,9 εκ. €	



2.2 Επικείμενες εντάξεις

Σύμφωνα με τα έως σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, στο επόμενο διάστημα και έως το τέλος του έτους 2024, αναμένεται να ενταχθούν:

- μία (1) νέα πράξη στην προτεραιότητα 1 με τίτλο «Θύλακας υποδοχής καινοτόμων δραστηριοτήτων της ΖΚΔΜ/ Τεχνολογικό Πάρκο», π/υ 11 εκ. με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), η οποία βρίσκεται στο στάδιο της υποβολής ΤΔΠ,
- μία (1) νέα πράξη στην προτεραιότητα 4 με τίτλο «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1000 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στα ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης», π/υ 10,7 εκ. με δικαιούχο τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι αναμένεται άμεσα, έως 31.12.2024, να ενταχθούν νέες πράξεις ενίσχυσης επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των δράσεων επιχειρηματικότητας της Προτεραιότητας 1. Έχουν υποβληθεί αθροιστικά **976 αιτήσεις** με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 443 εκ. €. Ακολουθως, παρατίθεται αναλυτικά το στάδιο αξιολόγησης των εν λόγω αιτήσεων, το πλήθος και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός:

- Υποβλήθηκαν συνολικά **840 αιτήσεις** δέσμης δράσεων **De Minimis, Πολύ Μικρών και Μικρών (νέων & υφιστάμενων) επιχειρήσεων**, με συνολική αιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση **50,6 εκ. €**. Από αυτές έχουν λάβει **θετική εισήγηση για έγκριση**:
 - ✓ οι **284 αιτήσεις νέων Πολύ Μικρών & Μικρών επιχειρήσεων, με αιτούμενη επιχορήγηση (δημόσια δαπάνη) 16,7 εκ. € και συνολικό επιλέξιμο π/υ 23,9 εκ. €**. Από τον συνολικό επιλέξιμο π/υ τα **23,86 εκ. €** αντιστοιχούν στον **επιχορηγούμενο επιλέξιμο π/υ**.
 - ✓ οι **391 αιτήσεις υφιστάμενων Πολύ Μικρών & Μικρών επιχειρήσεων, με αιτούμενη επιχορήγηση (δημόσια δαπάνη) 23,5 εκ. € και συνολικό επιλέξιμο π/υ 33,6 εκ. €**. Από τον συνολικό επιλέξιμο π/υ τα **33,5 εκ. €** αντιστοιχούν στον **επιχορηγούμενο επιλέξιμο π/υ**.
- Υποβλήθηκαν συνολικά **130 αιτήσεις** επενδυτικών σχεδίων από **ΜμΕ (νέες και υφιστάμενες)** που θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τον **Κανονισμό ΓΑΚ** με συνολική αιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση **319,4 εκ. €**, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης.
- Υποβλήθηκαν συνολικά **6 αιτήσεις** επενδυτικών σχεδίων **μεγάλων επιχειρήσεων (νέων και υφιστάμενων)** σύμφωνα με τον **Κανονισμό ΓΑΚ**, με συνολική αιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση **73,2 εκ. €**. Όλες οι αιτήσεις (6) έχουν λάβει **θετική εισήγηση για έγκριση** με συνολικό επιλέξιμο π/υ **141,6 εκ. €**. Από τον συνολικό επιλέξιμο π/υ τα **136,2 εκ. €** αντιστοιχούν στον **επιχορηγούμενο επιλέξιμο π/υ**.

3 Έργα στρατηγικής σημασίας

Το Πρόγραμμα ΔΑΜ περιλαμβάνει δύο (2) έργα Στρατηγικής Σημασίας:

1. Τη **Ζώνη Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας (ΖΚΔΜ)**, που εντάσσεται την Προτεραιότητα 1 του ΠΔΑΜ και συνιστά μοχλό αλλαγής του τοπικού οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου.

- Ο **1ος Θύλακας** της Ζώνης θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Παν. Δυτ. Μακεδονίας και το ΕΚΕΤΑ, εστιάζοντας στους τομείς τεχνολογιών αιχμής πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού και αποσκοπώντας στην προσέλκυση επενδυτικού/επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Περιλαμβάνει υποδομές ανάπτυξης καινοτομίας, συστέγασης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, υλοποίησης εργαστηρίου Ευφυούς Πόλης, Θερμοκοιτίδα και κόμβο επιτάχυνσης νεοφυούς επιχειρηματικότητας, και συναφείς παρεμβάσεις.

Έχει ήδη ενεργοποιηθεί η πράξη «Δημιουργία Θερμοκοιτίδων & Εκκολλαπτηρίων για την ανάπτυξη της καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έρευνας καινοτομίας ΔΑΜ από τη ΓΓΕΚ» που θα αποτελέσει μέρος της ΖΚΔΜ, η υλοποίηση της οποίας θα ξεκινήσει άμεσα, καθώς βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία. Επιπλέον, το επόμενο διάστημα πρόκειται να ενταχθεί η πράξη «Θύλακας υποδοχής καινοτόμων δραστηριοτήτων της ΖΚΔΜ/Τεχνολογικό Πάρκο» καθώς υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, π/υ 11 εκ., στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης.

- Ο **2ος Θύλακας**, είναι ο **Κόμβος Καινοτομίας Πράσινου Υδρογόνου** με φορέα το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ Πτολεμαΐδας. Αποσκοπεί στο να προάγει την έρευνα σε τεχνολογίες πράσινου υδρογόνου (παραγωγή, αποθήκευση, διανομή) μέσω δημιουργίας εγκαταστάσεων πιλοτικής εφαρμογής και δοκιμών ερευνητικών αποτελεσμάτων και να αποτελέσει το εφαλτήριο για την επίτευξη επιχειρηματικών συνεργασιών με σκοπό την αξιοποίηση των εφαρμογών του υδρογόνου συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση. Έχει ήδη ενταχθεί και υλοποιείται η πράξη.

- Ο **3ος Θύλακας** είναι το **Ζωντανό Εργαστήριο Έξυπνης Πόλης** θα αποτελέσει τη βάση για την ενσωμάτωση καινοτομίας σε λύσεις και εφαρμογές έξυπνων πόλεων και την ενδυνάμωση της ικανότητας των επιχειρήσεων αλλά και των φορέων έρευνας, να διαμοιράζονται γνώση. Η δράση βρίσκεται σε φάση εξειδίκευσης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

2. Ο **Κόμβος Βιοοικονομίας 360ο** στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης (Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας, Τρίπολης) με επιστημονικό φορέα το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και την συνεργασία Επιμελητηρίων, αποσκοπεί στον οικονομικό και παραγωγικό μετασχηματισμό επιχειρηματικής δραστηριότητας στο πλήρες φάσμα της αλυσίδας αξίας της Βιοοικονομίας (Αγροδιατροφή, Κυκλική και Ψηφιακή Οικονομία), αξιοποιώντας ερευνητικά αποτελέσματα. Περιλαμβάνονται υποδομές και παρεμβάσεις ανάλογες του 1ου Θύλακα της Ζώνης Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας.

Η δράση βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης του σχεδιασμού από την ΕΥΔΑΜ σε συνεργασία με την Περιφέρεια, το Πανεπιστήμιο και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και θα ενεργοποιηθεί σταδιακά εντός του 2025.

4 Πρόοδος υλοποίησης της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και την Επικοινωνία του Προγράμματος

Στο πλαίσιο της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος έχει υλοποιηθεί πληθώρα δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και προβολής του Προγράμματος, των επιδιωκόμενων στόχων αυτού, των χρηματοδοτικών εργαλείων και της προστιθέμενης αξίας από την υλοποίηση των δράσεων του ΠΔΑΜ μέσω της στήριξης των Ταμείων. Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικές ενέργειες και υλοποιηθείσες δράσεις επικοινωνίας και προβολής του ΠΔΑΜ, οι οποίες καλύπτουν όλες τις Εδαφικές Περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης:

1. **Οπτική ταυτότητα / Σηματοδότηση Προγράμματος** με αξιοποίηση της αναγνωρισιμότητας του ΕΣΠΑ και περιορισμό περαιτέρω λογοτύπων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ).
2. **Δημιουργία διαδικτυακού τόπου** του Προγράμματος <https://eydam.gr/> ο οποίος αποτελεί το βασικό εργαλείο παροχής πληροφοριών για το κοινό σχετικά με το Πρόγραμμα.
3. Δημιουργία **video & infographics** παρουσίασης του Προγράμματος σε Ελληνικά και Αγγλικά, τα οποία έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα ([EL](#) & [EN](#)).
4. **Προβολή στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης**, με τη δημιουργία προφίλ στα εξής: [Facebook](#), [LinkedIn](#), [Instagram](#) & [Youtube](#).
5. **Δημιουργία συνεργασιών / συνεργειών**, με την αξιοποίηση των δικτύων Eurodesk Greece & Europe Direct (που εδρεύουν σε περιοχές παρέμβασης) με στόχο τη δημιουργία πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων & αντίστοιχα αποστολή προσκλήσεων & ενημέρωση για τις εκδηλώσεις στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα & το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.
6. **Εκδηλώσεις/ Ημερίδες & Ενέργειες Δημοσιότητας για τα έτη 2023 – 2024:**
 - i. Εκδήλωση στις 26 Ιανουαρίου 2023 στην **Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας**.
 - ii. Εκδήλωση στις 21 Απριλίου 2023 στο **Επιμελητήριο Αρκαδίας**.
 - iii. Συμμετοχή στην **87η ΔΕΘ**.
 - iv. Συνάντηση που πραγματοποίησε η ΕΥΔΑΜ με **τοπικούς φορείς** στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού και Κυβερνητικού κλιμακίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στις 13 Φεβρουαρίου 2023.
 - v. **1η επίσημη συνεδρίαση της Περιφερειακής/Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Δυτικής Μακεδονίας**, στην Κοζάνη στις 12 Ιουνίου 2023.
 - vi. **Συνεδρίαση της Περιφερειακής/ Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Πελοποννήσου – Μεγαλόπολης**, η οποία έλαβε χώρα στις 10 Ιουλίου 2023.
 - vii. **Συνάντηση εργασίας με θέμα "Ο ρόλος των Πανεπιστημίων στην Ενεργειακή και Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση"**, στην Καστοριά, στις 13 Ιουλίου 2023.
 - viii. **Παρουσίαση του Προγράμματος** στις 29 Αυγούστου 2023, στο **Ζάππειο Μέγαρο**, στο Διεθνές Συνέδριο για τις Πρώτες Ύλεις και την Κυκλική Οικονομία.
 - ix. **Έρευνα κοινού** για το βαθμό αναγνωρισιμότητας του ΠΔΑΜ τον Ιανουάριο 2024.
 - x. Προώθηση **6 Νέων Δράσεων** για την Ενίσχυση και Προώθηση της Επιχειρηματικότητας και υλοποίηση **Ενημερωτικής Καμπάνιας**, με την παραγωγή δελτίων τύπου, ηλεκτρονικών φυλλαδίων – web banners, tv & radio

- spot. Η **1^η Καμπάνια** έλαβε χώρα 22/04 – 30/04/2024 (118 τοπικά μέσα) και η **2^η Καμπάνια** έλαβε χώρα 11/06 – 28/06/2024 (61 τοπικά μέσα).
- xi. Έλαβαν **οκτώ (8) ενημερωτικές εκδηλώσεις σε Περιοχές Δ.Α.Μ. Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας & Μεγαλόπολης** από 19/2/2024 έως 04/03/2024, συνοδευόμενες από δελτία τύπου και αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 - xii. **Ενημερωτική Καμπάνια "Digital & Social Media Ads"** έλαβε χώρα από 22/04 έως 30/04/2024.
 - xiii. Υλοποίηση νέας **360° διαφημιστικής καμπάνιας** του Προγράμματος με τίτλο «**Ο τόπος μου**» και κεντρικό μήνυμα «Μένουμε στον τόπο μας. Περνάμε σε νέα εποχή!». Η καμπάνια (τηλεόραση, ραδιόφωνο και έντυπα) δίνει τον λόγο σε πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους των τοπικών κοινωνιών, οι οποίοι επιλέγουν να επεκτείνουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια και να ονειρευτούν στον τόπο τους, χάρη στη στήριξη του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, το οποίο ενισχύει τις περιοχές που αφήνουν πίσω τους τις ρυπογόνες πηγές ενέργειας.
 - xiv. Συμμετοχή στην **88η ΔΕΘ**.
 - xv. Υλοποίηση **2 εκδηλώσεων δικτύωσης (Networking events)** στις 23 Σεπτεμβρίου 2024 στην Κοζάνη και στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 στη Μεγαλόπολη
 - xvi. Υλοποίηση **2 Εκδηλώσεων Ενημέρωσης Νέων (Youth Summits)** στις 16 Οκτωβρίου 2024 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη και στις 23 Οκτωβρίου 2024 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Τρίπολη.
- 7.** Δημιουργία Δικτύου Υπεύθυνων Επικοινωνίας Δικαιούχων. Αποτελεί μια δυναμική διαδικασία, καθώς εντάσσεται στο Δίκτυο κάθε νέος Δικαιούχος, αφού ορίσει το αρμόδιο στέλεχος για την επικοινωνία και γίνεται συνεχής επικαιροποίησή του.
- 8.** Δημιουργήθηκε **Ειδικό Επικοινωνιακό Πλάνο** για τις δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΦΕΠΑΕ), με συγκεκριμένους στόχους και περιλαμβάνει στοχευμένο οπτικοακουστικό υλικό, δελτία τύπου, εκδηλώσεις/ημερίδες κ.α.
- 9.** Έναρξη συνεργασίας με το Σύμβουλο Δημοσιότητας και στόχο την υλοποίηση επτά (7) δράσεων οι οποίες αναμένεται να καλύψουν το σύνολο των αναγκών της ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ για τα επόμενα τέσσερα (4) χρόνια.

5 Πορεία Αξιολόγησης του Προγράμματος

Τον Ιούνιο του 2023 εκπονήθηκε και εγκρίθηκε το «Σχέδιο Αξιολόγησης» του ΠΔΑΜ («Σχέδιο» εφεξής), το οποίο διατρέχει χρονικά όλη την περίοδο υλοποίησης του Προγράμματος, από το 2023 έως και το 2029, και περιλαμβάνει συνολικά δεκαοχτώ (18) αξιολογήσεις, εκ των οποίων έξι (6) αξιολογήσεις εφαρμογής, δέκα (10) θεματικές, μία (1) αξιολόγηση επιπτώσεων-ανακεφαλαιωτική και μία (1) ex-ante αξιολόγηση Χρηματοδοτικών Μέσων. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα η πράξη «Αξιολόγηση του Προγράμματος ΔΑΜ και επιμέρους δράσεων» (MIS 6000042), συνολικού π/υ 2 εκ., στο πλαίσιο της οποίας θα εκπονηθούν όλες οι απαιτούμενες από το Σχέδιο αξιολογήσεις. Στην παρούσα φάση, βρίσκονται σε τελικό στάδιο συγγραφής τα τεύχη δημοπράτησης των ακόλουθων αξιολογήσεων, τα οποία πρόκειται να δημοσιευθούν έως το τέλος 2024:

1. «1η αξιολόγηση επικοινωνίας και προβολής του ΠΔΑΜ», Π/Υ 30.000 € πλέον ΦΠΑ, διάρκειας 3 μηνών.
2. «Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων εφαρμογής του ΠΔΑΜ 2021-2027 και Σχέδιο Δράσης για την επικαιροποίηση της Στρατηγικής και την αναπροσαρμογή του μίγματος των Δράσεων του Προγράμματος», Π/Υ 200.000€ πλέον ΦΠΑ, διάρκειας 6 μηνών.
3. «Θεματική Αξιολόγηση δράσεων κλασικής επιχειρηματικότητας για τη διαφοροποίηση του παραγωγικού μοντέλου των περιοχών αναφοράς (Προτεραιότητα 1 ΠΔΑΜ)», Π/Υ 100.000 € πλέον ΦΠΑ, διάρκειας 12 μηνών.